第二轮中央生态环境保护督察反馈意见

（7-3）整改措施完成情况公示表

	反馈问题
	日喀则扎布耶锂业有限公司野蛮开采破坏生态。日喀则市扎布耶盐湖是世界上三大锂矿盐湖之一，战略意义重要。督察发现，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司在开发过程中，野蛮开采，严重破坏湖泊生态系统。该公司未经批准在湖泊管理范围内违规建设盐田和结晶池，涉及面积1200公顷，大量盐田设施阻隔湖泊水体自然交换，南北湖区仅靠1根涵管维持水系连通。为建设盐田设施，该公司还违反矿产资源法，在盐湖周边违规取土178.4万立方米，留下多个巨大深坑，生态恢复非常困难。第一轮中央生态环境保护督察时就有群众反映该公司生态破坏问题，当地有关部门不管不顾，甚至回复不属实，放任企业违法违规开采、破坏生态问题长期存在。此外，该公司在开采锂矿时，没有对具有工业价值的共生和伴生矿产进行提取，造成资源极大浪费。

	核查情况
	扎布耶盐湖矿区违规建设盐田和结晶池、违规取土，盐田设施阻隔湖泊水体自然交换，存在无序开采、生态破坏、工艺技术落后、资源浪费等问题。

	整改目标
	不断优化锂矿开采工艺，加大对共生和伴生矿产的提取利用力度，最大限度提高资源利用率。

	整改措施
	1.自治区经信厅、日喀则市政府要在确保项目建设质量的前提下，加快推进扎布耶二期项目建设，二期项目建成投产后，加大对共生和伴生矿产的提取利用力度，最大限度提高资源利用率。（整改时限：2023年12月31日前）

2.扎布耶锂业公司要优化完善一期工艺，提升锂资源回收率；结合二期工程建设，以新带老，进一步提高扎布耶盐湖资源综合利用率，实现锂、钾、铷、铯综合利用。（整改时限：长期坚持）

	牵头部门（责任单位）
	牵头单位：自治区经济和信息化厅

责任单位：日喀则市委、市政府

	责任人
	郭 翔

	联系电话
	0891-6198876

	整改主要

工作及成效
	一、提高站位，统筹推进强部署。一是强化理论学习。针对第二轮中央生态环境保护督察组反馈的问题，自治区经济和信息化厅立即召开党组（扩大）会议，研究立行立改务实举措。同时，通过党组会、厅长办公会等方式常态化深入学习习近平生态文明思想，自治区党委、政府关于生态环境保护有关要求，将思想和行动统一到党中央、区党委的决策部署上来，增强做好环保督察整改工作的责任感、紧迫感、使命感。二是强化组织保障。成立自治区经济和信息化系统生态环境保护工作领导小组，统筹生态环境保护工作。同时，结合扎布耶生态环境破坏问题整改，专门成立厅主要领导任组长，自治区相关部门及相关地市为成员的整改工作领导小组，统筹协调、合力推进整改工作。三是强化工作部署。在广泛征求自治区相关部门等意见建议的基础上，制定印发《自治区经济和信息化厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改牵头任务（自治区整改任务清单第七项）细化方案》。

二、牵头抓总，主动作为强调度。一是加强统筹指导。自反馈问题以来，自治区政府分管领导多次赴现场统筹部署和督促指导问题整改工作。2024年1月，区党委常委、自治区常务副主席任维主持召开扎布耶锂业生态环保督察反馈问题整改工作推进会，研究部署7-3整改销号工作。2024年8月，时任区党委常委、自治区常务副主席嘎玛泽登主持召开政府专题会，研究推进扎布耶锂业生态环保督察反馈问题整改工作。2024年9月，时任区党委常委、自治区常务副主席嘎玛泽登赴扎布耶盐湖矿区现场调研，要求加快扎布耶投产运行，推进整改销号工作。二是强化工作调度。自治区经济和信息化厅党组高度重视扎布耶锂业生态环保督察反馈问题整改，厅主要领导积极作为、靠前指挥，4次赴实地调研督导，推动问题整改。2023年2月15日，会同日喀则市政府，组织自然资源厅、生态环境厅、水利厅等部门召开专题推进会，研究部署重点工作。2023年2月24日，厅主要领导在扎布耶盐湖调研时召开现场会，对整改工作进行再调度、再部署。2024年12月11日，厅主要领导再次赴现场调研指导扎布耶锂业7-3整改措施推进情况。同时，按照自治区主要领导指示要求，自2024年9月起，落实扎布耶生态环保整改问题周报告制度，协调解决整改过程中存在的困难和问题。三是发挥智库作用。会同日喀则市政府邀请中科院青海盐湖研究所、生态环境部南京环境科学研究所、北京林业大学等12名国内环保方面、锂资源方面的院士、专家，成立扎布耶锂业中央环保督察反馈问题整改工作专家库，对整改工作进行跟踪指导，确保整改工作科学、合理、精准，符合国家政策要求。

三、聚焦问题，精准发力强整改。一是推进二期项目建设。扎布耶二期项目采用“盐田预浓缩+纳滤膜分离+MVR蒸发结晶”卤水提锂工艺，实现对共伴生资源钾、铷、铯的综合开发利用。二期项目投资21.82亿元，设计年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、副产氯化钾15.6万吨、铷铯混盐200吨。二期项目于2022年6月开工建设，2024年6月30日试生产。自2024年11月，开始进入分阶段间歇性试车，已产出碳酸锂产品约3.27吨、氯化钾约36.87吨、铷铯混盐0.46吨，实现对盐湖资源锂、钾、铷和铯的综合利用。二是优化完善一期工艺。2024年11月完成对“一期太阳池沉淀法提锂工程技术改造项目电提锂工艺科研试验”的相关试验工作并取得阶段成果。下一步拟采取“电提锂”工艺对一期工程进行技术改造，进一步提升一期工程锂资源回收率。目前，已委托相关设计单位开展相应的可行性研究论证工作，将根据论证结果推进一期技改。三是及时推动整改销号。2024年12月15日，自治区经济和信息化厅在拉萨召开“日喀则扎布耶锂业野蛮开采破坏生态”整改措施7-3专家验收评审会，区内外7名专家及自治区经济和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、林草局，日喀则市人民政府及属地相关部门，西藏矿业发展股份有限公司、日喀则扎布耶锂业高科技有限公司人员参会。经听取情况汇报和查阅资料，专家组一致认为，整改责任单位按照整改措施7-3要求完成整改，基本符合验收条件，同意通过验收。
综上，“日喀则扎布耶锂业有限公司野蛮开采破坏生态”7-3整改措施已完成。


